

doc 3  
{ Synthese  
m° 3, 3bis, 3E

# Bilan du Service Public d'Assainissement Non Collectif



**Bilans des installations sur l'ensemble de la commune :**

Lieux-dit	Contrôles	Conforme	Conforme sous réserves	Non conforme	Absence d'installation	Cas d'insalubrité publique	Installations non contrôlées
BRY							
CHAUVIGNAC							
CHEZ BAUTHIER							
CHEZ DOMINIQUE							
CHEZ RABAUDOU							
EYPINAL							
LES BOIGES							
LA CLERGIE							
LA FONTAINE							
LA FONTAINE DE LA GILARDIE							
LA GILARDIE							
LES MARTEILLES							
LABORIE							
LABORIE DE PLANCHE							
LAFAYE							
LAVERGNE							
LE BOURG							
LE CLUZEAU							
LE DONZAC							
LE DRILLOU							
LE GRABIS							
LE MENAUD							
LE MEYNET							
LE MOULIN DE PLANCHE							
LE PICATOU							



LE POUCHET									
LE PUID									
LE REYNEY									
LE TUQUET									
BOIS DE LA GILARDIE NORD									
BOIS DE LA GILARDIE SUD									
LES CHAPELLES									
LES PENOTS									
LES PLANTES SUD									
LES TALUFFES									
LES VIGNES DE PLANCHE									
MONTAGUT									
MOULIN DE LAFAYE									
PLANCHE									
PONVILLE									
PUYTIER									
<b>TOTAUX</b>									*
<b>TOTAUX POURCENTAGES</b>									

\* dont Non Conforme d'office : installations non contrôlées malgré 3 lettres de relance

■ Nombre d'installations potentielles : .....

■ Nombre des installations facturées par la compagnie fermière : .....

Sur ..... % de la commune contrôlée, on a .....% d'installation à réhabiliter dont .....% relevant de l'insalubrité publique.



## Détails de la compositions des installations :

	Installations	
<b>Prétraitements</b>	Fosses septiques	0
	Fosses toutes Eaux	0
	Fosses étanches	0
	Bacs dégraisseurs	0
	Filtres à cheminement lent	0
	Décanteurs / Décloïdeurs	0
	Pompes de relevage	0
	Sanibroyeur	0
	Toilette sèche	0
	Tranchée d'épandage	0
<b>Traitement</b>	Filtere à Sable vertical non drainé	0
	Filtere à Sable vertical drainé	0
	Lit d'épandage	0
	Terte	0
	Filtres compact	0
	Filtres plantés	0
<b>Filières agréées</b>	Microstations à cultures fixées	0
	Microstations à cultures libres	0
	Tranchées d'infiltration (eaux traitées)	0
	Lits d'infiltration (eaux traitées)	0
<b>Rejets par infiltration</b>	Rejets en sous-sol (eaux non traitées)	0
	Puisards (eaux non traitées)	0
		0














- sources : BD TOPO (IGN, 2013), BD ALTI (IGN)



Bâtiments	Lieux	Temps (heures)	Temps par domaine
RPA	RPA Ribérac	120,50	169,5 Heures soit 1 mois et 1 jour et 1h30
	RPA Tocane	49,00	
	Beauclair	61,50	
Les Sites Touristiques	Maison/Moulin de la dronne	35,00	239 Heures soit 1 mois et 9 jours et 7 Heures
	Office du Tourisme	12,00	
	Les Tourbières de Vendoire	130,50	
	Bibliothèque Verteillac	0,00	
	CCPR Ribérac	25,00	
	CCPR Verteillac	57,50	
	CCPR Tocane	0,00	
	Dépôts	246,00	
	Guinguette Epeluche	498,50	
	Gendarmerie Tocane	31,50	
Nos Bâtiments	Logements St Sulpice de Roumagnac	0,00	1022,5 Heures soit 6 mois et 7 jours et 6 H 30
	Logement Verteillac	3,00	
	Espace co-working St Sulpice de Roumagnac	150,00	
	Salle de sport	0,00	
	Service SPANC	11,00	
	Piscine Ribérac	514,00	
	Piscine Verteillac	75,50	
	Voirie	114,50	
	Manifestations	653,00	
	Espace Verts	1031,00	
	Reunion, Achats, Transports, Livraison Fuel, Services aux Ecoles, Entretien véhicules	756,75	
	Divers	756,75	
Formation Agents	0,00		
AGDV	AGDV	733,75	4 mois et 11 jours et 5 Heures 3/4
PISCINE	Service pour Ecole/Périscolaire d'Allemans	36,00	589,5 Heures soit 3 mois et 13 jours et 5 H 30
	Service pour Ecole/Périscolaire Bertric Burée	38,50	
	Services pour Ecole/Périscolaire de Celles	15,00	
	Services pour Ecole/Périscolaire Champagne Fontaine	0,00	
	Services pour Ecole de Cherval	27,00	
	Services pour Ecole de Douchapt	20,80	
	Services pour Ecole/Périscolaire de Grand Brassac	0,00	
	Services pour Ecole Elémentaire/Périscolaire/Extrascolaire de Lisle	14,00	
	Services pour Ecole Maternelle/Périscolaire/Extrascolaire de Lisle	27,00	
	Services pour Ecole de Montagnier	15,00	
Divers	Services pour Ecole/Périscolaire des Beauvières Ribérac	67,60	

Services pour Ecole de Musique Jacques Prévert Ribérac	448,60
Centre de loisirs Chat Perché Ribérac	98,50
RAM Jacques Prévert	36,60
Services pour Ecole/Périscolaire Jules Ferry Ribérac	130,50
Services pour Ecole de Segonzac	51,00
Services pour Ecole/Périscolaire de Vanxains	22,50
Services pour Ecole/Périscolaire de Verteillac	96,00
Services pour Ecole/Périscolaire de Villeteureix	37,00
Services pour Ecole/Périscolaire de St Martial de Viveyrol	0,00
Services pour Ecole/Périscolaire St Martin de Ribérac	17,25
Services pour Ecole/Périscolaire et centre de loisirs St Pardoux de Dronne	0,00
Services pour Ecole /périscolaire/Extrascolaire St Sulpice de roumagnac	0,00
Services pour Ecole/Périscolaire/Extrascolaire St Vincent de Connezac	21,00
Services pour Ecole Elémentaire/Périscolaire de Tocane	46,00
Services pour Ecole Maternelle/Périscolaire de Tocane	52,50
Services pour Ecole de Paussac	12,00
Pôle Enfance et centre de loisirs de Tocane	27,00

**SERVICES AUX ECOLES -  
APS - CENTRE DE LOISIRS**

1357 Heures soit 8 mois et 9 jours et 5 heures

## BATIMENT J.PREVET ECOLE DE MUSIQUE : aménagement de 3 salles de classe et entrée

Budget prévisionnel : 48 000 HT soit 57 600 € TTC

## Mise aux normes de la chaudière

Artisans et Matériaux	Domaine d'activité	Engagement Montant HT	Engagement Montant TTC	Travaux réalisés et payés TTC	Tâches achevées (travaux + facture)
SCOMEBAT	porte coupe feu	342,00 €	410,40 €	410,40 €	Pose fin octobre
à faire	désamiantage du plafond				
à faire	isolation du plafond				
	<i>à réviser</i>	342,00 €	410,40 €	410,40 €	

## Aménagement des 3 salles

Artisans et Matériaux	Domaine d'activité	Engagement Montant HT	Engagement Montant TTC	Travaux réalisés et payés TTC	Tâches achevées (travaux + facture)
Denis DEVILLIERS	Travaux acoustique	5 499,70 €	6 599,64 €	6 599,64 €	OUI
SCOMEBAT	Changement de menuiseries	23 640,56 €	28 368,67 €		Pose fin octobre
PRO-DECO 24	mise en place de sol pvc (3 salles)	3 175,12 €	3 810,14 €	3 810,14 €	OUI
		32 315,38 €	38 778,46 €	10 409,78 €	

## Aménagement de l'entrée

Artisans et Matériaux	Domaine d'activité	Engagement Montant HT	Engagement Montant TTC	Travaux réalisés et payés TTC	Tâches achevées (travaux + facture)
CHAUSSON Ribérac	Placo, rail, montant, suspente, bande...	1 387,80 €	1 665,36 €	1 672,46 €	OUI
TRAPY Périgueux	Électricité	171,60 €	205,92 €	205,92 €	OUI
PARTEDIS	Électricité			13,46 €	OUI
SCOMEBAT	ouverture vitré cloison entrée	455,00 €	546,00 €	546	OUI
PRO-DECO 24 (Villetouraix)	peinture + toile de verre + sol	961,24 €	1 153,49 €	1 350,93 €	OUI
		2 975,64 €	3 570,77 €	3 788,77 €	

## TOTAL GLOBAL des travaux

Engagement Montant HT	Engagement Montant TTC	Travaux réalisés et payés TTC
35 633,02 €	42 759,62 €	14 608,95 €

Reste en HT : 42 991,05 €

Reste en TTC : 51 589,26 €



# REHABILITATION D LA "GUINGUETTE" INTERCOMMUNAL D'EPELUCHE

Doc n° 7

Artisans et Matériaux	Domaine d'activité	Engagement Montant HT	Engagement Montant TTC	2017 en TTC	2018 EN TTC	Travaux réalisés et payés TTC	Tâches achevées (TTC)
PARTEDIS à Ribérac					30,00 €	30,00 €	
SOGEDO	Compteur eau			60,60 €		60,60 €	
TRAPY	Remise aux norme de l'électricité	6 654,57 €	7 985,48 €	7 985,48 €	1 298,83 €	9 284,31 €	en cours
CHAUSSON	placo, brique, .....	1 734,22 €	2 081,06 €	2 068,88 €	794,27 €	2 863,15 €	en cours
Ets LAPRADE	Porte de la Guinguette	945,00 €	1 134,00 €				en cours
Ets LAPRADE	Charpente de la Guinguette	9 525,00 €	11 430,00 €				pose octobre
PRO-DECO	Peitures	637,17 €	764,60 €	764,60 €		764,60 €	pose octobre - novembre
Ets DOSILE	Treillis (désactivé)	328,50 €	394,20 €		394,20 €	394,20 €	en cours
SAS BETON	Désactivé + chape	2 709,75 €	3 251,70 €		3 251,70 €	3 251,70 €	fait
CHAUSSON	Couverture	2 752,80 €	3 303,36 €				fait
<b>TOTAL</b>		<b>25 287,01 €</b>	<b>30 344,41 €</b>	<b>10 879,56 €</b>	<b>5 769,00 €</b>	<b>16 648,56 €</b>	en attente de signature du devis

DEPENSES EFFECTUEES AU 01 0  
 DEVIS SIGNES  
 ETS LAPRADE MONTANT DEVIS  
 DEVIS EN COURS DE SIGNATURE  
 TOTAL

16 648,56 €  
 12 564,00 €  
 3 303,36 €  
 32 515,92 €

-3 915,92 €

